

Status Planspiel

VeR Hauptversammlung / München, 28.03.17

Ivo Moszynski, Ulrike Linde

Inhalt

- Abstimmung mit den Projektbeteiligten KoSIT / BMI
- Konkretisierung des Konzepts
- Zeitplanung / Next Steps
- Teilnahme am Planspiel

Abstimmung mit den Projektbeteiligten

- Ein wesentlicher Aspekt des Planspiels ist, dass dieses vom Steuerungsprojekt des IT-Planungsrates unterstützt wird
- Nach Abstimmung innerhalb des VeR wurden deshalb die Anmerkungen von BMI und KoSIT aufgenommen
- Es ist beabsichtigt, das Planspiel im 2. Quartal 2017 im IT-Planungsrat vorzustellen

Konkretisierung des Konzepts

Präzisierung der Erwartungen an den Empfänger

- Die interne Verarbeitung der Prozesse auf Empfängerseite wird nicht untersucht
- Gleichwohl soll geprüft werden, ob die angelieferten Daten für eine automatisierte Verarbeitung durch das Fachverfahren grundsätzlich geeignet sind bzw. welche Festlegungen der Empfänger hierfür treffen muss

Technische Plattform

- Interaktionspartner müssen in der Lage sein, elektronische Rechnungen gemäß dem Standard XRechnung zu erstellen
- Der Übertragungskanal kann je nach Bedarf frei gewählt werden

Zeitplanung / Next Steps (UL)

	Was	Wer	Bis wann
AP 1	Abstimmung Planspielkonzept	VeR, KoSIT, IT-PR	3/2017
AP 2	Aufbau Projektorganisation, Ressourcenplanung	VeR	6/2017
AP 3	Aufbau der Planspielplattform	VeR	7/2017
AP 4	Auswahl der Interaktionspartner und Bestimmung von Geschäftsprozessen und Szenarien	VeR, KoSIT	7/2017
AP 5	Generierung der Planspieldaten durch die Spielleitung	VeR	8/2017
AP 6	Durchführung des Planspiels	VeR, Interaktions- partner	10/2017
AP 7	Auswertung der Planspielaktionen	VeR	11/2017
AP 8	Zusammenfassen und Verabschiedung der Ergebnisse	VeR, KoSIT, IT-PR	12/2017

Voraussetzungen für die Teilnahme

Provider/Unternehmen

- Fähigkeit der Lieferanten (bzw. der von diesen eingebundenen Provider), Rechnungen im XRechnungs-Format aufzuliefern
- Die Unternehmen können über unterschiedlichste Wege an die Plattformen angebunden werden (z.B. reine Webanwendungen, Portaldienste, direkte ERP Anbindungen, etc.)

Verwaltungen

- Grundvoraussetzung ist die Akzeptanz von Rechnungen im XRechnungs-Format auf der Empfängerseite
- Weitere Varianten für den Rechnungsempfang werden zur Information erfasst, aber nicht im Planspiel simuliert

Einladung zur Mitarbeit

Provider (bis Ende April 2017)

- Die Planspielplattform soll bis Juli 2017 aufgebaut werden. Provider, die an dem Planspiel mitmachen wollen, können sich beim VeR anmelden

Verwaltungen (bis Ende Juli 2017)

- Nach Verabschiedung der XRechnungs-Spezifikation (voraussichtlich Juni 2017) sollen Verwaltungen über das Steuerungsprojekt des IT-Planungsrates gewonnen werden

Unternehmen (bis Ende August 2017)

- Die Verwaltungen benennen aus ihrem Lieferantenkreis potenzielle Teilnehmer auf der Unternehmensseite
- Interessierte Unternehmen können sich ebenfalls beim VeR anmelden

Budget

Arbeitspakete

- Planspielkonzept und Projektplan
- Koordinierung der Durchführung des Planspiels
- Auswertung der Ergebnisse des Planspiels
- Kommunikation der Ergebnisse des Planspiels

Budget

- Für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Planspiels werden externe Ressourcen benötigt
- Hierfür wird ein Budget von 10.000 € Netto benötigt